



FOLHA: 02
PROC.: 163/2021
RUBRICA: J

À
PREFEIRA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU-MA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARÃO DE GRAJAU
Ref. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

GRANVIPI GRANITOS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida na Rodovia BR 020, 1061, Piçarra - São João do Piauí-PI, inscrita no CNPJ sob n.º 29.868.946/0001-56, neste ato representada pelo seu sócio administrador, o Sr. ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, C.P.F. nº. 661.320.883-34, RG. Nº.1.753.803/2001-6, no uso de suas atribuições legais, vem:

SOLICITAR

Prorrogação do prazo de vigência do contrato 58/2022.

JUSTIFICATIVA

1.1 – O prazo de vigência foi insuficiente para execução do mesmo;

1.2 – A inexistência de disponibilidade orçamentária;

São João do Piauí (PI), 28 de abril de 2022

ALEXANDRE PEREIRA DOS
SANTOS
JUNIOR:66132088334

Assinado de forma digital por ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR:66132088334
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=37975928000100, ou=presencial, cn=ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR:66132088334
Dados: 2022.04.28 10:14:00 -03'00'